

# 盐城市公共资源交易中心

盐交易中心（2020）12号

## 关于做好云机房搬迁工作的通知

中心各处室，各县（市、区）公共资源交易分中心：

为进一步提升公共资源交易信息系统硬件资源的合理配置，加强信息安全管理，现根据工作安排，拟于2020年12月4日-12月7日进行云机房搬迁，请各处室、各分中心做好相关配合工作，并通知相关业务单位。

附：关于云机房搬迁的方案。

联系人：刘刚，联系电话：0515-66883537,13626222522。

盐城市公共资源交易中心

2020年11月17日



附：

## 关于云机房搬迁的方案

我中心于 2018 年入驻“政务云”一期华为云机房，经工信局批准同意使用云服务器等资源。接华为云通知，因中心云服务器现机房空间不足，无法为我中心增配堡垒机等设备。为提升中心信息系统硬件资源的合理配置，加强安全管理保障，现需对云机房进行搬迁。

### 一、搬迁时间

2020 年 12 月 4 日-7 日。

### 二、涉及软硬件内容

1、**软件系统**：不良行为管理系统；建设工程、水利工程、货物评标系统；公共资源交易会员系统；中心网站；电子门牌信息发布系统；“不见面”开标大厅；电子档案系统；省市交互及其他应用；异机备份；业务数据库。

2、**硬件设备**：38 台云主机、一台 NAS 网络存储设备、一台物理机；

### 三、搬迁主要工作

本次搬迁主要由交易中心、华为云共同实施，确定搬迁时间后由华为云进行云资源迁移；交易中心负责暂停业务系统公告发布、迁移过程监管和配合，联系软件服务商进行迁移后业务系统测试。

### 四、人员安排

**网络信息处：**

钱风雷，负责综合协调和统筹工作；

刘 刚，负责具体搬迁涉及事项及业务单位联系；

**国泰新点：**

徐武春、孙一德，负责建设工程、货物业务系统迁移测试；

**广联达：**

刘苏军，负责标书制作工具系统迁移测试。

另提请办公室派员安排搬迁加班期间后勤保障。

**五、应急措施**

由于搬迁涉及云主机及银行专线，需对接各专线运营商，涉及专线调整，专线调整期间可能存在个别线路对接时间超过搬迁时间的情况，提请办公室安排应急联系人，对涉及业务搬迁发生的问题，扎口联系相关业务处室；各业务处室提前做好应急准备，如发生业务中断、无法开展等极端情况，需执行相应应急措施。